



MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS

Con fecha 28 de noviembre de 2022, se procedió a realizar la modificación del contrato suscrito entre esta Entidad y la mercantil PLAYMEDIA MOTION GRAPHICS S.L. con CIF B-62772298 en relación al contrato suscrito para el EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, HARDWARE, SOFTWARE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL NO DIGITAL, DIGITAL E INTERACTIVOS PARA LA CASA DE LOS VOLCANES. MODIFICADO I. El importe de la modificación asciende a **Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos euros (268.400,00 €)**, igic no incluido.

- Importe del Contrato Inicial : un millón cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos catorce euros con cuarenta céntimos (1.467.614,40 €), igic no incluido
- Importe del Modificado : Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos euros (268.400,00 €)
- Precio final del contrato : un millón setecientos treinta y seis mil catorce euros con cuarenta céntimos (1.736.014,40 €), igic no incluido
- %incremento de precio: dieciocho con veintiocho por ciento (18,28 %)

No existen modificaciones de los contratos formalizados por parte de la Entidad Pública Empresarial Local “Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote” en el año 2023 (hasta 30 de septiembre de 2023).

Las modificaciones que se realicen en los contratos formalizados se publican tanto en la web de contratación del estado [PLACE](#) como en el apartado [Perfil del Contratante](#) de nuestra web corporativa : www.centrosturisticos.com.